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202.07.2026 DWA- Erfahrungsaustausch Förderung Niederrad 2026

Erfahrungen anhand von Fragestellungen erläutert

Warum bauen wir in Frankfurt um?

Was bauen wir in Frankfurt?

Wie kamen wir auf Förderung bzw. was wurde beantragt?

Was wurde mit einer Zuwendung im Bescheid zugesagt?

Wie sieht die Zeitplanung hinter einer Förderung aus?

Wie läuft die Zusammenarbeit bzw. Abwicklung mit der Förderstelle?

Fragen?
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• Verarbeitete 

Schlammmenge ~ 

1.500.000 Kubikmeter/ 

Jahr, davon ~ 40.000 

Tonnen Feststoff/Jahr

• Feststoffasche ~ 7.000 

Tonnen/Jahr

• Verbrennungsleistung je 

Ofen (drei Stück) ~ 2 

Tonnen Feststoff/Stunde

• Energieerzeugung ~ 

17,3 Millionen 

Kilowattstunden/Jahr 

Klärschlammentsorgung – aktuell
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Warum bauen wir in Frankfurt um?

SEVA wurde Anfang der 80-er in Betrieb genommen 

 hoher Wartungsaufwand, Ersatzteilproblematik

 Ofentechnik veraltet und die interne Trocknung ist nicht die 

perfekte Lösung, wie ursprünglich mal geplant

 Jahresverbrauch Heizöl für Stützfeuerung ca. 2,56 Mio. Liter

 ca. 25,6 Mio. kWh Primärenergiezufuhr (m. 10 kWh/l Heizöl)

 moderne Schlammverbrennungen benötigen nur für die An- u. 

abfahrzeiten eine Stützfeuerung und werden mit externer 

Trocknung autark betrieben

 Energie des Rohschlammes wird nicht optimal ausgenutzt
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?

Faulungsanlage

Verbrennungsanlage

SEVA vorhanden

Was bauen wir in Frankfurt?
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Modernisierung der Klärschlammbehandlung 
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Gasspeicher +Fackel

Abluftbehandlung

Prozesswasser-
behandlung

BHKWs

Modernisierung der Klärschlammbehandlung 
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Modernisierung der Klärschlammbehandlung 

Verfahrensschema neue Klärschlammbehandlung 
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Modernisierung der Klärschlammbehandlung 
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Aktueller Stand vor Ort

links FB 04 letzter 
Abschnitt; rechts FB 03 
Übergang zum Dom

Blick von FB 03 auf 04
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Wie kamen wir auf Förderung bzw. was wurde beantragt?

• Aufmerksam geworden auf die NKI Kommunalrichtlinie und den damit 

verbundenen Förderprogrammen; bis dato nur BHKW‘s nach BAFA 

geprüft, was jedoch auf Grund der Größe sich nicht lohnte

• Antrag im Rahmen der Fördermaßnahme 4.2.7a beantragt

„Massnahmen zur Förderung klimafreundlicher 

Abwasserbewirtschaftung“ genauer Verbundverwertung von 

Klärschlamm
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Antrag nach 4.2.7a Teil 1
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Antrag nach 4.2.7a Teil 2
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Was wurde mit einer Zuwendung im Bescheid zugesagt?

• zunächst intensive Abstimmungsarbeit mit der bearbeitenden 

Förderstelle ZUG auf Basis der vorhandenen Kostenberechnung, 

welche Anlagenteile förderfähig sind

Faultürme mit Gasaufbereitung und Speicherung

Maschinentechnik für Schlammentwässerung, Gasbereich sowie die 

Inbetriebnahme dieser Bereiche

nicht gefördert werden Gebäude und EMSR-Technik, Planungskosten

wegen der hohen Einsparung haben wir den maximalen Förderanteil 

von 30% der förderfähigen Kosten erreicht
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Wie sieht die Zeitplanung hinter einer Förderung aus?

• Tip: Planen Sie ausreichend Zeit ein!

• Erste Kontaktaufnahme mit der ZUG zu Möglichkeiten war Aug. 2022

• Positiver Fördermittelbescheid Mai 2023

• Probleme damit:

ist nicht planbar und war bei uns vermutlich auf Grund der Größe des 

Volumens noch besonders schnell

kam bei uns zum falschen Zeitpunkt, da Baufeldvorbereitung schon 

im Herbst starten sollte

der vorgegebene Förderzeitraum beträgt 48 Monate

bis zum Bescheid unterliegen Sie einem Vergabestop
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Wie läuft die Zusammenarbeit bzw. Abwicklung mit der Förderstelle?

• Konstruktiv, unterstützend sehr gut

• Wichtig ist es Fristen zur Einreichung von Zwischenberichten und 

Zahlungszuwendungen einzuhalten

• aufwendig ist die Abtrennung der zuwendungsfähigen Kosten, vor allem 

bei Gewerke übergreifenden Kosten bzw. Verteilung auf mehrere 

Vergabeeinheiten und/ oder Firmen => hierauf war unsere 

Kostenberechnung nicht ausgerichtet!

•  auf Grund der blockierten Vergabe und da wir die Baufeldvorbereitung 

in die Förderkosten mit aufgenommen hatten wurde uns zunächst der 

verzögerte Beginn und schließlich noch die unvorhersehbaren 

Baugrundrisiken zum Zeitverhängnis
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Stand aktuell im Förderantrag

• Antrag läuft noch bis Ende April 2027

• da bis dahin die Gesamtanlage noch nicht fertig gestellt sein wird 

(verschiedene Bauzeitverzögerungen) müssen wir eine 

Antragsverlängerung beantragen=> Ergebnis noch offen

• ursprünglicher Ausgabeansatz konnte nicht eingehalten werden

daher auch hier Mittelverschiebung notwendig auf die 

Verlängerungsdauer

 wichtig für die Zuwendungsauszahlungen sind die abgerechneten 

Bauleistungen im jeweiligen Zuwendungsjahr (Stichtag ist der 31.10.; 

Nachverrechnung von Nov. u. Dez. mit Zwischennachweis im 

darauffolgenden April)
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Fragen ?

Vielen Dank für ihre Aufmerksamkeit.

Haben Sie noch Fragen?
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